

خطة تسليم البوابة المجتمعية

يحسن الخيار الموصى به السرعة والاتساق من دون إضعاف المراجعة أو الحوكمة.

الجهة	إعداد	مقدم إلى
استوديو المدينة المضيئة	عمر منصور	أنظمة أطلس
المرجع	صالح حتى	التاريخ
M2P-2	30 سبتمبر 2026	18 يوليو 2026
الموقع	التواصل	الإصدار
https://example.org	عمر منصور hello@example.org	1.0

نظرة عامة

تقدم هذه الوثيقة خطة مركزة من أجل مقترح مشروع مع مسار قرار واضح وتنفيذ مسؤول.

النطاق

- يحول العرض المواد المعتمدة إلى مستندات مصقولة وقابلة للتكرار مع تنسيق يدوي أقل.
- تبقى الأرقام والتواريخ والأسعار والالتزامات صالحة ضمن النطاق المذكور فقط.

الخطة



المرحلة	المسؤول	التاريخ	الحالة
1	الفريق A	الأيام 1 إلى 10	مكتمل
2	الفريق B	الأيام 11 إلى 25	قيد التنفيذ
3	الفريق A	الأيام 26 إلى 30	مخطط

الميزانية

النطاق	المسؤول	التكلفة
الأدلة	الفريق A	4,800 CAD
النهج	الفريق B	9,600 CAD
النتائج	الفريق A	2,400 CAD

المخاطر

يعتمد النجاح أساسًا على الوصول إلى المواد المصدرة في الوقت المناسب؛ وتحد مراجعة قصيرة من إعادة العمل.

الخطوة التالية

اعتماد المرحلة الأولى وتأكيد المسؤول وعقد اجتماع البدء خلال عشرة أيام عمل.