

Conseil Ligne Nord

Réorganisation des opérations en 90 jours

L'option recommandée améliore la rapidité et la cohérence sans affaiblir la revue ni la gouvernance.

PRÉPARÉ POUR
Atelier Cité Claire

DATE
18 juillet 2026

VERSION
1.0

PRÉPARÉ PAR
Camille Laurent

VALABLE JUSQU'AU
30 septembre 2026

CONTACT
Camille Laurent |
hello@example.org

ORGANISATION
Conseil Ligne Nord

RÉFÉRENCE
M2P-1

SITE WEB
<https://example.org>

Synthèse

Ce document présente un plan ciblé pour Proposition de conseil, avec une décision claire et une exécution responsable.

L'option recommandée améliore la rapidité et la cohérence sans affaiblir la revue ni la gouvernance.

Objectifs

Indicateur	Valeur	Cible
Performance	72%	90%
Heure	12 jours	8 jours
État	3.8 / 5	4.5 / 5

Périmètre

- Approche:** Le travail va du cadrage à la livraison puis à la validation, avec un responsable et un critère d'acceptation à chaque phase.

- **Preuves:** Les éléments fournis soutiennent une prochaine étape concrète tout en rendant visibles les hypothèses et les limites.

Plan

Phase	Responsable	Date	État
1	Équipe A	1-10	Terminé
2	Équipe B	11-25	En cours
3	Équipe A	26-30	Planifié

Budget

Périmètre	Responsable	Coût
Preuves	Équipe A	CAD 4,800
Approche	Équipe B	CAD 9,600
Résultats	Équipe A	CAD 2,400

Prochaine étape

Valider la première phase, confirmer le responsable et lancer le projet sous dix jours ouvrés.