

도시빛 스튜디오

커뮤니티 포털 제공 계획

권장안은 검토와 거버넌스를 약화하지 않으면서 속도와 일관성을 높입니다.

수신
아틀라스 시스템즈

작성
이도윤

조직
도시빛 스튜디오

날짜
2026년 7월 18일

유효 기한
2026년 9월 30일

참조
M2P-2

버전
1.0

연락처
이도윤 | hello@example.org

웹사이트
https://example.org

개요

이 문서는 프로젝트 제안서를 위한 명확한 의사결정 경로와 책임 있는 실행 계획을 제시합니다.

범위

- 승인된 자료를 수작업 서식을 줄인 세련되고 반복 가능한 문서로 바꿉니다.
- 수치, 날짜, 가격, 약속은 이 문서에 적힌 범위에서만 유효합니다.

계획

근거

접근 방식

성과

단계	담당자	날짜	상태
1	팀 A	1-10	완료
2	팀 B	11-25	진행 중
3	팀 A	26-30	예정

예산

범위	담당자	비용
근거	팀 A	CAD 4,800
접근 방식	팀 B	CAD 9,600
성과	팀 A	CAD 2,400

위험

가장 큰 의존 요소는 원본 자료의 제때 공유이며, 짧은 검토 단계로 재작업을 줄입니다.

다음 단계

첫 단계를 승인하고 담당자를 확정된 뒤 영업일 10일 안에 시작 회의를 진행합니다.