

项目提案		机密
城市之光工作室		
社区门户交付计划		
建议方案在不削弱审核与治理的前提下提升速度和一致性。		
提交给 阿特拉斯系统	编制方 陈思远	机构 城市之光工作室
日期 2026年7月18日	有效期至 2026年9月30日	编号 M2P-2
版本 1.0	联系方式 陈思远 hello@example.org	网站 https://example.org

概览

本文为“项目提案”提出聚焦方案，给出清晰的决策路径与负责任的执行安排。

范围

- 本方案把已批准的源材料转化为精美、可重复使用的文档，减少手工排版。
- 数字、日期、价格和承诺仅在本文所述范围内有效。

计划



阶段	负责人	日期	状态
1	团队 A	1-10	已完成
2	团队 B	11-25	进行中
3	团队 A	26-30	已计划

预算

范围	负责人	成本
证据	团队 A	CAD 4,800
方法	团队 B	CAD 9,600
成果	团队 A	CAD 2,400

风险

主要依赖是及时获得源材料；简短的审核节点可以减少返工。

下一步

批准第一阶段，确认负责人，并在十个工作日内召开启动会议。