

استشارات الخط الشمالي

نظام الخط الشمالي التحريري

يحسن الخيار الموصى به السرعة والاتساق من دون إضعاف المراجعة أو الحوكمة.

مقدم إلى	إعداد	الجهة
استوديو المدينة المضيفة	ليان الخطيب	استشارات الخط الشمالي
التاريخ	صالح حتى	المرجع
18 يوليو 2026	30 سبتمبر 2026	M2P-7
الإصدار	التواصل	الموقع
1.0	ليان الخطيب hello@example.org	https://example.org

نظرة عامة

تقدم هذه الوثيقة خطة مركزة من أجل مقترح عمل حر مع مسار قرار واضح وتنفيذ مسؤول.

النطاق

- المنتج: يحول العرض المواد المعتمدة إلى مستندات مصقولة وقابلة للتكرار مع تنسيق يدوي أقل.
- النتائج: يحسن الخيار الموصى به السرعة والاتساق من دون إضعاف المراجعة أو الحوكمة.

الخطة

المرحلة	المسؤول	التاريخ	الحالة
1	الفريق A	الأيام 1 إلى 10	مكتمل
2	الفريق B	الأيام 11 إلى 25	قيد التنفيذ
3	الفريق A	الأيام 26 إلى 30	مخطط

الميزانية

20% / 40% / 40% | 8,400 CAD

الشروط

تبقى الأرقام والتواريخ والأسعار والالتزامات صالحة ضمن النطاق المذكور فقط.

الخطوة التالية

اعتماد المرحلة الأولى وتأكيد المسؤول وعقد اجتماع البدء خلال عشرة أيام عمل.