

صندوق الوصول الرقمي للأحياء

يحسن الخيار الموصى به السرعة والاتساق من دون إضعاف المراجعة أو الحوكمة.

الجهة	إعداد	مقدم إلى
استشارات الخط الشمالي	ليان الخطيب	استوديو المدينة المضبنة
المرجع	صالح حتى	التاريخ
M2P-4	30 سبتمبر 2026	18 يوليو 2026
الموقع	التواصل	الإصدار
https://example.org	ليان الخطيب hello@example.org	1.0

نظرة عامة

تقدم هذه الوثيقة خطة مركزة من أجل مقترح منحة مع مسار قرار واضح وتنفيذ مسؤول.

الأهداف

يقدر الجمهور الأساسي الأدلة المفيدة والإرشاد الموجز والمسار الموثوق إلى الإجراء.



المؤشر	القيمة	الهدف
الأداء	72%	90%
الوقت	12 يومًا	8 يومًا
الحالة	5 / 3.8	5 / 4.5

الخطة

المرحلة	المسؤول	التاريخ	الحالة
1	الفريق A	الأيام 1 إلى 10	مكتمل
2	الفريق B	الأيام 11 إلى 25	قيد التنفيذ
3	الفريق A	الأيام 26 إلى 30	مخطط

الميزانية

النطاق	المسؤول	التكلفة
الأدلة	الفريق A	4,800 CAD
النهج	الفريق B	9,600 CAD
النتائج	الفريق A	2,400 CAD

النتائج

تدعم الأدلة المقدمة خطوة عملية تالية مع إظهار الافتراضات والقيود بوضوح.