

Nordlinie Beratung

Neustart des Servicebetriebs in 90 Tagen

Die empfohlene Option erhöht Tempo und Konsistenz, ohne Prüfung oder Steuerung zu schwächen.

ERSTELLT FÜR Studio Stadtblick	ERSTELLT VON Lena Hoffmann	ORGANISATION Nordlinie Beratung
DATUM 18. Juli 2026	GÜLTIG BIS 30. September 2026	REFERENZ M2P-1
VERSION 1.0	KONTAKT Lena Hoffmann hello@example.org	WEBSITE https://example.org

Überblick

Dieses Dokument legt einen fokussierten Plan für Beratungsangebot mit klarem Entscheidungsweg und verbindlicher Umsetzung vor.

Die empfohlene Option erhöht Tempo und Konsistenz, ohne Prüfung oder Steuerung zu schwächen.

Ziele

Kennzahl	Wert	Ziel
Leistung	72%	90%
Zeit	12 Tage	8 Tage
Status	3.8 / 5	4.5 / 5

Umfang

- Vorgehen:** Die Arbeit führt von der Klärung über die Umsetzung zur Prüfung; jede Phase hat Verantwortung und Abnahmekriterium.

- **Belege:** Die vorliegenden Belege stützen einen praktikablen nächsten Schritt und machen Annahmen sowie Grenzen sichtbar.

Plan

Phase	Verantwortlich	Datum	Status
1	Team A	1-10	Abgeschlossen
2	Team B	11-25	In Arbeit
3	Team A	26-30	Geplant

Budget

Umfang	Verantwortlich	Kosten
Belege	Team A	CAD 4,800
Vorgehen	Team B	CAD 9,600
Ergebnisse	Team A	CAD 2,400

Nächster Schritt

Erste Phase freigeben, Verantwortung bestätigen und den Auftakt innerhalb von zehn Arbeitstagen durchführen.