

Studio Stadtblick

Lieferplan für das Bürgerportal

Die empfohlene Option erhöht Tempo und Konsistenz, ohne Prüfung oder Steuerung zu schwächen.

ERSTELLT FÜR Atlas Systeme	ERSTELLT VON Jonas Weber	ORGANISATION Studio Stadtblick
DATUM 18. Juli 2026	GÜLTIG BIS 30. September 2026	REFERENZ M2P-2
VERSION 1.0	KONTAKT Jonas Weber hello@example.org	WEBSITE https://example.org


Überblick

Dieses Dokument legt einen fokussierten Plan für Projektangebot mit klarem Entscheidungsweg und verbindlicher Umsetzung vor.

Umfang

- Das Angebot macht aus freigegebenem Ausgangsmaterial hochwertige, wiederholbare Dokumente mit weniger Handarbeit.
- Zahlen, Termine, Preise und Zusagen gelten nur innerhalb des beschriebenen Umfangs.

Plan



Phase	Verantwortlich	Datum	Status
1	Team A	1-10	Abgeschlossen
2	Team B	11-25	In Arbeit
3	Team A	26-30	Geplant

Budget

Umfang	Verantwortlich	Kosten
Belege	Team A	CAD 4,800
Vorgehen	Team B	CAD 9,600
Ergebnisse	Team A	CAD 2,400

Risiken

Die wichtigste Abhängigkeit ist der rechtzeitige Zugang zu Quellen; ein kurzes Prüftor begrenzt Nacharbeit.

Nächster Schritt

Erste Phase freigeben, Verantwortung bestätigen und den Auftakt innerhalb von zehn Arbeitstagen durchführen.