

Estudio Cívico Norte

Plan de entrega del portal comunitario

La opción recomendada mejora la rapidez y la coherencia sin debilitar la revisión ni la gobernanza.

PREPARADO PARA

Sistemas Atlas

PREPARADO POR

Mateo Álvarez

ORGANIZACIÓN

Estudio Cívico Norte

FECHA

18 de julio de 2026

VÁLIDO HASTA

30 de septiembre de 2026

REFERENCIA

M2P-2

VERSIÓN

1.0

CONTACTO

Mateo Álvarez |
hello@example.org

SITIO WEB

<https://example.org>

Resumen

Este documento presenta un plan concreto para Propuesta de proyecto, con una decisión clara y una ejecución responsable.

Alcance

- La propuesta convierte material aprobado en documentos pulidos y repetibles con menos formato manual.
- Las cifras, fechas, precios y compromisos solo son válidos dentro del alcance indicado.

Plan

Evidencias

Enfoque

Resultados

Fase	Responsable	Fecha	Estado
1	Equipo A	1-10	Completo
2	Equipo B	11-25	En curso
3	Equipo A	26-30	Planificado

Presupuesto

Alcance	Responsable	Coste
Evidencias	Equipo A	CAD 4,800
Enfoque	Equipo B	CAD 9,600
Resultados	Equipo A	CAD 2,400

Riesgos

La principal dependencia es recibir a tiempo el material fuente; una revisión breve reduce el retrabajo.

Siguiente paso

Aprobar la primera fase, confirmar a la persona responsable y celebrar el inicio en diez días laborables.