

Consulenza Linea Nord

Rilancio delle operazioni di servizio in 90 giorni

L'opzione consigliata migliora velocità e coerenza senza indebolire revisione o governance.

PREPARATO PER Studio Città Chiara	PREPARATO DA Giulia Ferraro	ORGANIZZAZIONE Consulenza Linea Nord
DATA 18 luglio 2026	VALIDO FINO AL 30 settembre 2026	RIFERIMENTO M2P-1
VERSIONE 1.0	CONTATTO Giulia Ferraro hello@example.org	SITO WEB https://example.org

Sintesi

Questo documento presenta un piano mirato per Proposta di consulenza, con una decisione chiara e una consegna responsabile.

L'opzione consigliata migliora velocità e coerenza senza indebolire revisione o governance.

Obiettivi

Indicatore	Valore	Obiettivo
Prestazioni	72%	90%
Ora	12 giorni	8 giorni
Stato	3.8 / 5	4.5 / 5

Ambito

- Approccio:** Il lavoro procede dall'analisi alla consegna e alla validazione, con un responsabile e un criterio di accettazione per ogni fase.
- Prove:** Le prove fornite sostengono il passo successivo e rendono visibili ipotesi e limiti.

Piano

Fase	Responsabile	Data	Stato
1	Team A	1-10	Completato
2	Team B	11-25	In corso
3	Team A	26-30	Pianificato

Budget

Ambito	Responsabile	Costo
Prove	Team A	CAD 4,800
Approccio	Team B	CAD 9,600
Risultati	Team A	CAD 2,400

Passo successivo

Approvare la prima fase, confermare il responsabile e avviare il lavoro entro dieci giorni lavorativi.