

Consultoria Linha Norte

Reinício das operações de serviço em 90 dias

A opção recomendada melhora velocidade e consistência sem enfraquecer revisão ou governança.

PREPARADO PARA Estúdio Cidade Clara	PREPARADO POR Camila Ribeiro	ORGANIZAÇÃO Consultoria Linha Norte
DATA 18 de julho de 2026	VÁLIDO ATÉ 30 de setembro de 2026	REFERÊNCIA M2P-1
VERSÃO 1.0	CONTATO Camila Ribeiro hello@example.org	SITE https://example.org

Visão geral

Este documento apresenta um plano focado para Proposta de consultoria, com decisão clara e entrega responsável.

A opção recomendada melhora velocidade e consistência sem enfraquecer revisão ou governança.

Objetivos

Métrica	Valor	Meta
Desempenho	72%	90%
Horário	12 dias	8 dias
Status	3.8 / 5	4.5 / 5

Escopo

- Abordagem:** O trabalho avança da descoberta à entrega e validação, com responsável e critério de aceite em cada fase.

- **Evidências:** As evidências fornecidas sustentam o próximo passo e mantêm premissas e limitações visíveis.

Plano

Fase	Responsável	Data	Status
1	Equipe A	1-10	Concluído
2	Equipe B	11-25	Em andamento
3	Equipe A	26-30	Planejado

Orçamento

Escopo	Responsável	Custo
Evidências	Equipe A	CAD 4,800
Abordagem	Equipe B	CAD 9,600
Resultados	Equipe A	CAD 2,400

Próximo passo

Aprovar a primeira fase, confirmar o responsável e iniciar em até dez dias úteis.