

Консалтинг Северная линия

Перезапуск сервисных операций за 90 дней

Рекомендуемый вариант повышает скорость и единообразие, не ослабляя проверку и управление.

ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ Студия Городской свет	ПОДГОТОВИЛ Анна Волкова	ОРГАНИЗАЦИЯ Консалтинг Северная линия
ДАТА 18 июля 2026 года	ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 30 сентября 2026 года	НОМЕР M2P-1
ВЕРСИЯ 1.0	КОНТАКТЫ Анна Волкова hello@example.org	САЙТ https://example.org

Обзор

Документ представляет сфокусированный план для Консалтинговое предложение, понятный порядок решения и ответственное исполнение.

Рекомендуемый вариант повышает скорость и единообразие, не ослабляя проверку и управление.

Цели

Показатель	Значение	Цель
Эффективность	72%	90%
Время	12 дней	8 дней
Статус	3.8 / 5	4.5 / 5

Объём

- Подход:** Работа проходит от исследования к реализации и проверке; у каждого этапа есть ответственный и критерий приёмки.

- **Доказательства:** Предоставленные данные поддерживают практический следующий шаг и открыто показывают допущения и ограничения.

План

Этап	Ответственный	Дата	Статус
1	Команда А	1-10	Завершено
2	Команда В	11-25	В работе
3	Команда А	26-30	Запланировано

Бюджет

Объём	Ответственный	Стоимость
Доказательства	Команда А	CAD 4,800
Подход	Команда В	CAD 9,600
Результаты	Команда А	CAD 2,400

Следующий шаг

Утвердить первый этап, назначить ответственного и провести запуск в течение десяти рабочих дней.