PROPOSITION DE PROJET

Atelier Cité Claire

Plan de livraison

du portail citoyen

Confidentiel

L'option recommandée améliore la rapidité et la cohérence sans affaiblir la revue ni la

gouvernance.

PREPARE POUR
Systémes Atlas

DATE
18 juillet 2026

VERSION
1.0

I Synthése

PREPARE PAR
Nolan Dubois

VALABLE JUSQU'AU
30 septembre 2026

CONTACT
Nolan Dubois |
hello@example.org

ORGANISATION
Atelier Cité Claire

REFERENCE
M2P-2

SITE WEB
https://lexample.org

Ce document présente un plan ciblé pour Proposition de projet, avec une décision claire et une exécution

responsable.

I Périmetre

« L’offre transforme des sources approuvées en documents soignés et reproductibles, avec moins de

mise en forme manuelle.

« Les chiffres, dates, prix et engagements ne valent que dans le périmetre indiqué.

I Plan

Preuves

Approche

Résultats




Phase Responsable Date Etat

1 Equipe A 1-10 Terminé
2 Equipe B 11-25 En cours
3 Equipe A 26-30 Planifié
I Budget
Périmeétre Responsable Coit
Preuves Equipe A CAD 4,800
Approche Equipe B CAD 9,600
Résultats Equipe A CAD 2,400
I Risques

La principale dépendance est I'acceés rapide aux sources; une revue courte limite les reprises.

| Prochaine étape

Valider la premiere phase, confirmer le responsable et lancer le projet sous dix jours ouvrés.



