
개요

이 문서는 컨설팅 제안서을 위한 명확한 의사결정 경로와 책임 있는 실행 계획을 제시합니다.

권장안은 검토와 거버넌스를 약화하지 않으면서 속도와 일관성을 높입니다.

목표

지표 가치 목표값

성과 지표 72% 90%

시간 12 일 8 일

상태 3.8 / 5 4.5 / 5

범위

접근 방식: 조사에서 실행과 검증으로 진행하며 각 단계에 담당자와 승인 기준을 둡니다.

근거: 제공된 근거는 실용적인 다음 단계를 뒷받침하며 가정과 한계도 분명히 보여 줍니다.

계획

단계 담당자 날짜 상태

1 팀 A 1-10 완료

2 팀 B 11-25 진행 중

3 팀 A 26-30 예정

컨설팅 제안서 기밀

북선 어드바이저리

90일 서비스 운영 혁신
권장안은 검토와 거버넌스를 약화하지 않으면서 속도와 일관성을 높입니다.
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예산

범위 담당자 비용

근거 팀 A CAD 4,800

접근 방식 팀 B CAD 9,600

성과 팀 A CAD 2,400

다음 단계
첫 단계를 승인하고 담당자를 확정한 뒤 영업일 10일 안에 시작 회의를 진행합니다.


